

План-график

мероприятий по введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в школе при Посольстве России в Мали в 2013-2014 учебном году

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный
1. Организационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1.1	Организация работы творческой группы педагогов по проблемам введения ФГОС ООО с целью сохранения преемственности начального и основного общего образования	в течение года	директор
1.2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФГОС ООО на 2013-2014 учебный год	сентябрь	творческая группа, директор
1.3	Изучение деятельности ОУ, работающих по ФГОС ООО	в течение года	учителя
1.4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО	сентябрь-октябрь	директор
1.5	Разработка проекта ООП ООО	октябрь-апрель	творческая группа
1.6	Организация обсуждения проекта примерной основной образовательной программы основного общего образования	май	директор
1.7	Педсовет по вопросам реализации ФГОС ООО	март	директор

1.8	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в соответствии с ФГОС ООО	октябрь-март	учителя
1.9	Разработка системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию внеурочной деятельности	октябрь-апрель	творческая группа
1.10	Проведение самоаудита «Оценка условий и готовности школы к введению ФГОС ООО»	май	творческая группа

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС ООО

2.1	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФГОС основной школы	август-май	творческая группа
2.2	Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС основного общего образования	август-май	директор, учителя
2.3	Разработка локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО	октябрь-апрель	директор
2.4	Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС	октябрь-апрель	творческая группа

3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО

3.1	Размещение информации о введении ФГОС ООО на страницах сайта школы	сентябрь - май	администратор сайта
3.2	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты основной школы	сентябрь - май	учителя
3.3	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	сентябрь - май	директор

4. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
4.1	Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	январь-март	директор
4.2	Разработка (корректировка) плана внутришкольного повышения квалификации учителей с ориентацией на проблемы введения ФГОС основного общего образования	март-август	директор
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
5.1	Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования	август - октябрь	директор
5.2	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО	в течение года	директор
5.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО	в течение года	директор