План-график

мероприятий по реализации Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в школе при Посольстве России в Мали в 2013-2014 учебном году

№	*Мероприятия*	*Сроки*	*Отметка о выполнении*
1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО			
1.1	Анализ деятельности учреждения по внедрению ФГОС НОО во 2 классе в 2012 – 2013 учебном году	август	+
1.2	Организация деятельности творческой группы ОУ (внесение изменений в план-график с учетом новых задач на 2013-2014 учебный год)	август	+
1.3	Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО: - входная диагностика обучающихся 1-3-х классов; - диагностика результатов освоения ООП НОО по итогам обучения в 1-3-х классах	сентябрь-май	+
1.4	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО	Сентябрь-октябрь	+
1.5	Совещания, педсовет по вопросам реализации ФГОС НОО	в течение года	
2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО			
2.1	Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.)	август	+

2.2	Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся 4 класса	октябрь-май	
2.3	Разработка программ по учебным предметам для 4 класса на основе примерных программ нового стандарта	октябрь-апрель	
3. Информационное обеспечение введения ФГОС			
3.1	Размещение информации о ходе введения ФГОС НОО на страницах сайта школы	сентябрь - май	
3.2	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	сентябрь - май	
3.3	Презентация программ внеурочной деятельности	сентябрь	+
3.4	Изучение родителями базовых документов ФГОС НОО	сентябрь-апрель	родительские собрания по графику
3.5	Организация сетевого взаимодействия с заграншколами африканского региона по обсуждению вопросов реализации ФГОС НОО	в течение года	
3.6	Контроль за достоверностью информации	постоянно	
4. Кадровое обеспечение введения ФГОС			
4.1	Осуществление поэтапного повышения квалификации учителей	сентябрь – май	
4.2	Обеспечение административного контроля внедрения ФГОС НОО	сентябрь - май	
4.3	Обобщение опыта педагогов	март - апрель	

5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО			
5.1	Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	август - сентябрь	+ смета на 2014 год
5.2	Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС НОО	август-май	
5.3	Административный контроль выполнения требований **САНПИН 2.4.2.2821-10**	в течение года	
5.4	Анализ материально-технической базы ОУ с учетом обеспечения условий реализации ФГОС НОО для 4-х классов	март-апрель	