ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ ВВЕДЕНИЯ
ФГОС ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ
ПРИ ПОСОЛЬСТВЕ РОССИИ В МАЛИ

№ п/п	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
1. Создание организационно-управленческих условий введения ФГОС ООО			
1	Создание и определение функционала рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	октябрь 2014г.	Директор
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	октябрь 2014г.	Директор
3	Организация курсовой подготовки учителей по проблеме введения ФГОС ООО	в течение 2014-2015 учебного года	Директор
4	Проведение педсовета по введению ФГОС ООО	март 2015г.	Директор, учителя
5	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на августовском педсовете	август 2015г.	Директор, учителя
6	Разработка на основе ФГОС ООО основной образовательной программы основного общего образования и ее утверждение	май-август 2015г.	Директор
7	Разработка и утверждение учебного плана	март-май 2015г.	Директор
8	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности	май-август 2015г.	Директор
9	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов ООО	до 30.08.2015г	Директор
10	Внесение изменений в нормативную базу деятельности школы	до сентября 2015г	Директор
11	Мониторинг введения ФГОС ООО	декабрь 2015г. - май 2016г.	Директор, учителя
2. Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ООО	декабрь 2014г.	Директор
2	Создание условий для прохождения дистанционных курсов повышения квалификации учителей	в течение учебного года	Директор
3	Проведение круглого стола:	май 2016г.	Директор, учителя

	«Введение ФГОС ООО: первый опыт, проблемы и перспективы»		
4	Организация участия учителей в региональных сетевых проектах школ ЗУ по проблемам введения ФГОС ООО	в течение учебного года	Директор
3. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО	в течение учебного года	Директор
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы школы действующим нормам (Санпины, противопожарные нормы, нормы охраны труда)	июнь-август 2015г.	Директор
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными ресурсами по всем учебным предметам	до сентября 2015г	Директор
4	Обеспечение доступа учителей к электронным ресурсам, размещенным в базах данных различных уровней	в течение учебного года	Директор
5	Обеспечение контролируемого доступа учащихся к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет	в течение учебного года	Директор, учитель информатики
4 . Организационно-информационное обеспечение введения ФГОС ООО			
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО	август 2015г.	Директор, учителя
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	апрель 2015г.	Директор, учитель информатики
3	Оказание консультационной поддержки участникам образовательного процесса по вопросам введения ФГОС ООО	в течение учебного года	Директор
4	Реализация деятельности сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ООО	в течение учебного года	Рабочая группа
5	Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ООО	ежегодно	директор